
121  kegiatan

17  kegiatan

102  kegiatan

2  kegiatan

121  keluaran

17  keluaran

102  keluaran

2  keluaran

475.874.951.906

475.874.951.906

0

Rp %

Prosentase Fisik

s/d bulan

ybs

%

Deviasi

(10-5)

%

Prosentase

Tertimbang

(9x10:100)

%

Realisasi

Penggunaan

s/d

bulan ybs*

Prosentas

e

Keuangan

(13:7x100)

%

Prosentas

e

Tertimban

g

(14x9:100)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

21,88 475.874.951.906 0 25,2300 23,5561 1,6771 5,9432 51.536.716.651 10,83 2,73

1 EDY WIBOWO SUSANTO, 

S.Pd.t

0,39 400.000 0,39 101.646.004 0 0,0214 0,4000 0,0100 0,0001 0 0,00 0,00

1.00 Ruang 0,39 12 bulan 101.646.004 100,00 0,40 0,01 0,40 0 0,00 0,00

Proses pelimpahan pengadaan 

konsultan perencana

2 Edy Wibowo Susanto, S.Pd.T. 0, 0 0,00 169.235.500 0 0,0356 5,0000 5,0000 0,0018 0 0,00 0,00

1.00 Ruang 0, 12 bulan 169.235.500 100,00 5,00 5,00 5,00 0 0,00 0,00

Proses pelimpahan pengadaan 

konsultan perencana

3 EDY WIBOWO SUSANTO, 

S.Pd.t

0,3 1.000.000 0,24 412.465.475 0 0,0867 0,0000 -0,3000 0,0000 440.000 0,11 0,00

3.00 Unit 0,3 12 bulan 412.465.475 100,00 0,00 -0,30 0,00 440.000 0,11 0,11

Proses pelimpahan pengadaan 

konsultan perencana

4 EDY WIBOWO SUSANTO, 

S.Pd.t

0,16 2.000.000 0,16 1.244.836.000 0 0,2616 0,1800 0,0200 0,0005 1.220.000 0,10 0,00

6.00 Ruang 0,16 100 bulan 1.244.836.000 100,00 0,18 0,02 0,18 1.220.000 0,10 0,10

Proses pelimpahan pengadaan 

konsultan perencana

5 EDY WIBOWO SUSANTO, 

S.Pd.t

0, 0 0,00 390.886.000 0 0,0821 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,00 0,00

4.00 Ruang 0, 12 bulan 390.886.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Proses pelimpahan pengadaan 

konsultan perencana

6 Edy Wibowo Susanto, S.Pd.T. 0, 0 0,00 100.112.040 0 0,0210 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,00 0,00

2.00 Ruang 0, 12 bulan 100.112.040 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Proses pelimpahan pengadaan 

konsultan perencana

7 EDY WIBOWO SUSANTO, 

S.Pd.t

0, 0 0,00 81.086.000 0 0,0170 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,00 0,00

LAPORAN BULANAN

REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan Maret 2023

Jml Kegiatan

Jml Kegiatan Blm Terlaksana

Jml Kegiatan Sdg Berjalan

Jml Kegiatan Sdh Selesai

Jml Keluaran

Jml Keluaran Blm Terlaksana

Jml Keluaran Sdg Berjalan

Jml Keluaran Sdh Selesai

Anggaran Total

Anggaran

Perubaha

n

Bobot

(7:Σ7x100)

%

Proyeksi Anggaran

Selisih Anggaran

No
Kegiatan

Sub Kegiatan (Keluaran)
PPTK

Target

Kinerja

Perkembangan Fisik Perkembangan Keuangan

Perkembangan

Pelaksanaan

Kegiatan

2
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Penambahan Ruang Kelas Baru

Target

Fisik

%

Target Keuangan

Waktu

Pelaksana

an

Anggaran

Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun

Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas 

Sekolah

Jumlah SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas

Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/berat

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala 

Sekolah/TU

Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan 

Sekolah

Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah



1.00 Ruang 0, 12 bulan 81.086.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Proses pelimpahan pengadaan 

konsultan perencana

8 EDY WIBOWO SUSANTO, 

S.Pd.t

0, 0 0,00 3.682.467.000 0 0,7738 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,00 0,00

13.00 Unit 0, 12 bulan 3.682.467.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Proses pelimpahan pengadaan 

konsultan perencana

9 EDY WIBOWO SUSANTO, 

S.Pd.t

0,53 10.700.000 0,53 2.013.085.000 0 0,4230 0,7200 0,1900 0,0030 10.200.000 0,51 0,00

1045.00 Unit 0,53 12 bulan 2.013.085.000 100,00 0,72 0,19 0,72 10.200.000 0,51 0,51

Perjalanan dinas ke luar 

daerah dalam rangka survey

100 % 0,53 12 bulan 2.013.085.000 100,00 0,72 -0,19 0,72 10.200.000 0,51 0,51

Perjalanan dinas ke luar 

daereh dalam rangka survey

10 Menik Ria Agustiningsih, SE 77,96 4.311.674.000 74,57 5.781.687.000 0 1,2150 77,8900 -0,0700 0,9464 20.362.000 0,35 0,00

5600.00 orang 77,96 12 bulan 5.781.687.000 100,00 77,89 -0,07 77,89 20.362.000 0,35 0,35

pembayaran gaji TT, kegiatan 

sudah selesai dilaksanakan

3000 orang 78, 12 bulan 5.666.687.000 98,01 78,00 0,00 76,45 20.362.000 0,36 0,35 pembayaran gaji TT

2600 orang 76, 12 bulan 115.000.000 1,99 76,00 0,00 1,51 0 0,00 0,00 aktifasi rekening pip

11 DIAN YUNILA HANDAYANI, 

S.E

5, 0 0,00 90.900.000 0 0,0191 5,0000 0,0000 0,0010 0 0,00 0,00

1.00 Paket 5, 4 Bulan 90.900.000 100,00 5,00 0,00 5,00 0 0,00 0,00 Belum terlaksana

12 EDY WIBOWO SUSANTO, 

S.Pd.t

2,6 10.200.000 2,66 384.123.001 0 0,0807 2,6000 0,0000 0,0021 0 0,00 0,00

3.00 Paket 2,6 12 bulan 384.123.001 100,00 2,60 0,00 2,60 0 0,00 0,00 Persiapan

100 % 2,6 12 bulan 383.123.000 100,00 2,60 0,00 2,60 0 0,00 0,00 Survey harga di e-katalog

13 DIAN RATNAWATI, SE 14,95 214.255.000 14,46 1.481.513.500 0 0,3113 14,9500 0,0000 0,0465 167.934.119 11,34 0,04

167.00 Satuan Pendidikan14,95 12 Bulan 1.481.513.500 100,00 14,95 0,00 14,95 167.934.119 11,34 11,34

167 Sekolah 15, 10 Bulan 313.912.500 21,19 15,00 0,00 3,18 32.816.000 10,45 2,22

Kegiatan dimulai dengan 

bedah kisi-kisi ASPD dan pada 

bulan Mei akan dilaksanakan 

ASPD

167 Sekolah 56, 4 Bulan 297.220.000 20,06 56,00 0,00 11,23 130.478.119 43,90 8,81

Kegiatan TPM sampai bulan 

Maret sudah dilaksanakan 3 

tahap dan penyusunan soal 

TPM juga sudah dilaksanakan.

167 Sekolah 0, 6 Bulan 77.809.000 5,25 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Kegiatan dimulai bulan 

Agustus

60 Guru 1, 7 Bulan 792.572.000 53,50 1,00 0,00 0,54 4.640.000 0,59 0,31

Kegiatan yang sudah 

dilaksanakan adalah Bimtek 

Penyusunan Modul Ajar bagi 

kelas 2 dan 5

14 DIAN YUNILA HANDAYANI, 

S.E

45, 141.294.000 44,02 320.998.750 0 0,0675 45,0000 0,0000 0,0304 58.174.000 18,12 0,01

92.00 Satuan Pendidikan45, 9 Bulan 320.998.750 100,00 45,00 0,00 45,00 58.174.000 18,12 18,12

Kegiatan masih berjalan sesuai 

tatakala

15 DIAN RATNAWATI, SE 2,66 8.120.000 2,63 308.332.000 0 0,0648 2,6600 0,0000 0,0017 8.120.000 2,63 0,00

167.00 Satuan Pendidikan2,66 12 bulan 308.332.000 100,00 2,66 0,00 2,66 8.120.000 2,63 2,63

1 laporan 25, 10 bulan 32.779.000 10,63 25,00 0,00 2,66 8.120.000 24,77 2,63 Kegiatan masih berjalan

1 laporan 0, 1 bulan 1.314.000 0,43 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Kegiatan belum dimulai

1 laporan 0, 2 bulan 24.180.000 7,84 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Kegiatan belum dimulai

1 laporan 0, 6 bulan 250.059.000 81,10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Kegiatan belum dimulai

16 Dwiani Listyaningrum, S.Pd 18,16 186.360.000 18,20 1.023.837.284 0 0,2151 18,1600 0,0000 0,0391 108.010.000 10,55 0,02

Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan 

Utilitas Sekolah

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi

Pengadaan Mebel Sekolah

Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia

  -Pengadaan Mebel Sekolah

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah 

Dasar Upt Jaminan Pendidikan Daerah

Jumlah peserta didik SD  yang menerima biaya personil

  -Pengelolaan JPD SD

  -Pengelolaan beasiswa prestasi & PIP SD

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Upt 

Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan 

Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia

  -Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi 

Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian

  -Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah (Assesmen Daerah)

  -Test Pendalaman Materi Assesment Daerah SD/MI

  -Assesment Nasional

  -Bimtek Penyusunan Soal Assement Daerah

Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi 

Peserta Didik Upt Layanan Disabilitas Bidang 

Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan 

Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan  Rekomendasi

  -Evaluasi dan Laporan Keterlaksanaan Kurikulum

  -Evaluasi dan Laporan Hasil Asesmen Daerah

  -Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

  -Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pendidikan Karakter

Pembinaan MinatBakat dan Kreativitas Siswa



1500.00 Peserta Didik18,16 12 Bulan 1.023.837.284 100,00 18,16 0,00 18,16 108.010.000 10,55 10,55

2 Kejuaraan 77, 11 Bulan 137.010.000 13,38 77,00 0,00 10,30 44.175.000 32,24 4,31

tahap pra seleksi sudah 

dilaksanakan di tingkat Kota

5 Kejuaraan 1, 10 Bulan 187.970.000 18,36 1,00 0,00 0,18 0 0,00 0,00 Rapat Koordinasi

15 Kejuaraan 0, 3 Bulan 358.735.000 35,04 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 belum dilaksanakan

40 Siswa 0, 7 Bulan 121.142.284 11,83 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 belum dilaksanakan

40 Orang / Siswa 0, 6 Bulan 76.180.000 7,44 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 belum dilaksanakan

1 Kejuaraan 77, 6 Bulan 101.950.000 9,96 77,00 0,00 7,67 63.835.000 62,61 6,24

seleksi sudah dilaksanakan 

tinggal menunggu penyerahan 

hadiah

1 Kejuaraan 0, 5 Bulan 40.850.000 3,99 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 belum dilaksanakan

17 DIAN YUNILA HANDAYANI, 

S.E

25, 1.084.885.000 24,35 4.456.059.000 0 0,9364 25,0000 0,0000 0,2341 718.910.000 16,13 0,15

156.00 Orang 25, 12 Bulan 4.456.059.000 100,00 25,00 0,00 25,00 718.910.000 16,13 16,13 Sesuai Tatakala

18 EDY WIBOWO SUSANTO, 

S.Pd.T.

11,21 34.379.000 11,22 306.279.248 0 0,0644 6,5900 -4,6200 0,0042 9.870.250 3,22 0,00

165.00 Satuan pendidikan11,21 12 bulan 306.279.248 100,00 6,59 -4,62 6,59 9.870.250 3,22 3,22

Honor tenaga teknis 2 bulan, 

makan minum rapat, FC

19 EDY WIBOWO SUSANTO, 

S.Pd.t

0,18 70.153.000 0,18 38.994.542.000 0 8,1943 24,0000 23,8200 1,9666 47.843.000 0,12 0,01

165.00 Satuan pendidikan0,18 12 bulan 38.994.542.000 100,00 0,12 -0,06 0,12 47.843.000 0,12 0,12

Honor tenaga teknis 7 orang x 

2 bulan

20 ANDRI AMIN NURFAUZIAH, 

S.Ak

26, 6.153.971.000 25,11 24.510.533.200 0 5,1506 26,0000 0,0000 1,3392 2.571.719.181 10,49 0,54

19809.00 Orang 26, 12 Bulan 24.510.533.200 100,00 26,00 0,00 26,00 2.571.719.181 10,49 10,49

Sosialisasi dan penguatan 

pengelolaan keuangan sekolah 

telah dilaksanakan

21 EDY WIBOWO SUSANTO, 

S.Pd.T.

0, 0 0,00 154.644.000 0 0,0325 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,00 0,00

1.00 ruang 0, 12 bulan 154.644.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Proses pelimpahan pengadaan 

konsultan perencana

22 Edy Wibowo Susanto, S.Pd.T. 0, 0 0,00 166.020.000 0 0,0349 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,00 0,00

2.00 Ruang 0, 12 bulan 166.020.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Proses pelimpahan pengadaan 

konsultan perencana

100 % 0, 12 bulan 166.020.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Proses pelimpahan pengadaan 

konsultan perencana

23 SITI HIDAYATI, S.T., M.M. 21,69 242.499.000 21,66 1.119.786.500 0 0,2353 21,6900 0,0000 0,0510 108.669.230 9,70 0,02

8.00 Konten Digital21,69 12 Bulan 1.119.786.500 100,00 21,69 0,00 21,69 108.669.230 9,70 9,70

9 Bulan 14, 9 Bulan 592.789.000 52,94 14,00 0,00 7,41 19.525.000 3,29 1,74 Pembuatan Regulasi PPDB

12 Bulan 46, 12 Bulan 53.521.500 4,78 46,00 0,00 2,20 22.320.000 41,70 1,99 Proses Pelaksanaan

12 Bulan 29, 12 Bulan 268.976.000 24,02 29,00 0,00 6,97 65.624.230 24,40 5,86 Pengembangan Aplikasi JPD

12 Bulan 28, 12 Bulan 204.500.000 18,26 28,00 0,00 5,11 1.200.000 0,59 0,11 Pelaksanaan KBS

24 DENI SUDARYANTO, S.E. 0, 1.400.000 0,09 1.537.061.400 0 0,3230 1,3100 1,3100 0,0042 117.000 0,01 0,00

3.00 ruang 0, 9 bulan 1.537.061.400 100,00 1,31 1,31 1,31 117.000 0,01 0,01

Rapat koordinasi dan survey 

lokasi

1 sekolah 0, 7 bulan 473.287.457 30,79 2,00 -2,00 0,62 117.000 0,02 0,01 Rapat koordinasi

1 sekolah 0, 7 bulan 588.635.943 38,30 1,00 -1,00 0,38 0 0,00 0,00

Survey lokasi yang akan 

dibangun

1 sekolah 0, 7 bulan 475.138.000 30,91 1,00 -1,00 0,31 0 0,00 0,00

Survey lokasi yang akan 

digunakan

25 DENI SUDARYANTO, S.E. 94, 660.321.415 94,88 695.920.375 0 0,1462 7,0000 -87,0000 0,0102 0 0,00 0,00

Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik

  -Kompetisi Sains Nasional (KSN) SD

  -Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)

  -Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)

  -Pembinaan Klinik Sains SD

  -Program Pengembangan Minat Bakat Istimewa (PPMBI) Seni

  -Lomba Gugus Depan Unggul SD

  -Lomba Dokter Kecil

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt 

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 

Sekolah

Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekola

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS 

Sekolah Dasar

"Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat  Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar"

Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun

Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah 

Dasar

Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang telah direhabilitasi sedang/berat

  -Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar

Pengembangan konten digital untuk pendidikan

Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan

  -Penerimaan Peserta Didik Baru

  -Publikasi Data Pendidikan

  -Aplikasi yang dikelola

  -Pelaksanaan KBS

Pembangunan Laboratorium

Jumlah Ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun

  -Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya

  -Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengatahuan Alam (IPA)

  -Pembangunan Ruang laboratorium Komputer Beserta Perabotnya

Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas 



2.00 unit 94, 8 bulan 695.920.375 100,00 7,00 -87,00 7,00 0 0,00 0,00

Tahap koordinasi dan survey 

ke lokasi, Menunggu Juknis 

DAK dari Pusat

2 sekolah 94, 7 bulan 695.920.375 100,00 7,00 87,00 7,00 0 0,00 0,00

Survey lokasi yang akan 

dibangun

26 DENI SUDARYANTO, S.E. 0,1 860.000 0,10 820.287.000 0 0,1724 2,0000 1,9000 0,0034 780.000 0,10 0,00

3.00 unit 0,1 9 bulan 820.287.000 100,00 2,00 1,90 2,00 780.000 0,10 0,10

Sosialisasi update data sarpras 

dan survey ke lokasi

3 sekolah 0,1 9 bulan 820.287.000 100,00 2,00 -1,90 2,00 780.000 0,10 0,10 Sosialisasi dan survey ke lokasi

27 DENI SUDARYANTO, S.E. 0,9 7.200.000 0,77 937.680.000 0 0,1970 5,0000 4,1000 0,0099 6.799.298 0,73 0,00

556.00 paket 0,9 6 bulan 937.680.000 100,00 5,00 4,10 5,00 6.799.298 0,73 0,73 Survey mebel ke bandung

16 sekolah 0,9 6 bulan 937.680.000 100,00 5,00 -4,10 5,00 6.799.298 0,73 0,73 Survey barang ke bandung

28 DENI SUDARYANTO, S.E. 0, 0 0,00 721.140.000 0 0,1515 3,0000 3,0000 0,0045 0 0,00 0,00

72.00 paket 0, 7 bulan 721.140.000 100,00 3,00 3,00 3,00 0 0,00 0,00 Survey e-catalog

72 unit 0, 7 bulan 721.140.000 100,00 3,00 -3,00 3,00 0 0,00 0,00 Survey e-catalog

29 Menik Ria Agustiningsih, SE 94,12 7.387.250.000 85,87 8.603.250.000 0 1,8079 94,1200 0,0000 1,7016 0 0,00 0,00

5992.00 orang 94,12 12 bulan 8.603.250.000 100,00 94,12 0,00 94,12 0 0,00 0,00

kegiatan sudah selesai 

dilaksanakan

3282 orang 95, 12 bulan 7.757.250.000 90,17 95,00 0,00 85,66 0 0,00 0,00 proses pencairan dana bansos

2710 orang 86, 12 bulan 846.000.000 9,83 86,00 0,00 8,45 0 0,00 0,00 proses aktifasi rekening PIP

30 DENI SUDARYANTO, S.E. 0, 0 0,00 1.873.220.000 0 0,3936 2,0000 2,0000 0,0079 0 0,00 0,00

101.00 paket 0, 9 bulan 1.873.220.000 100,00 2,00 2,00 2,00 0 0,00 0,00 Proses survey e-catalog

1 set 0, 8 bulan 199.500.000 10,65 2,00 -2,00 0,21 0 0,00 0,00 Proses survey e-catalog

100 unit 0, 9 bulan 1.673.720.000 89,35 2,00 -2,00 1,79 0 0,00 0,00 proses survey e-catalog

31 F. Ari Setyawan, S.H. 89,16 282.295.000 76,55 368.790.000 0 0,0775 32,5100 -56,6500 0,0252 10.519.000 2,85 0,00

24024.00 peserta didik89,16 12 bulan 368.790.000 100,00 32,51 -56,65 32,51 10.519.000 2,85 2,85

7079 peserta didik100, 3 bulan 156.000.000 42,30 0,00 100,00 0,00 0 0,00 0,00

Kegiatan berakhir pada 

pertengahan bulan April 2023

24024 peserta didik100, 3 bulan 52.920.000 14,35 0,00 100,00 0,00 0 0,00 0,00

Dilaksanakan di Bulan April - 

Mei 2023

7079 peserta didik 75, 4 bulan 159.870.000 43,35 75,00 0,00 32,51 10.519.000 6,58 2,85

Masih ada krgiatan yang 

dilaksanakan di bulan April 

dan Mei 2023

32 F. Ari Setyawan, S.H. 7,4 19.325.000 7,72 250.483.000 0 0,0526 5,6500 -1,7500 0,0030 8.980.000 3,59 0,00

65.00 sekolah 7,4 12 bulan 250.483.000 100,00 5,65 -1,75 5,65 8.980.000 3,59 3,59

65 sekolah 0, 9 bulan 162.000.000 64,68 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Akan dilaksanakan di bulan 

Agustus 2023

65 sekolah 40, 9 bulan 10.950.000 4,37 0,00 40,00 0,00 0 0,00 0,00

Sebagian dilaksanakan di 

bulan April 2023

65 sekolah 25, 11 bulan 56.643.000 22,61 25,00 0,00 5,65 8.980.000 15,85 3,58 Sudah mulai realisasikan

65 sekolah 0, 6 bulan 5.800.000 2,32 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Akan dilaksanakan di bulan 

Juni 2023

65 sekolah 0, 9 bulan 15.090.000 6,02 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Akan dilaksanakan di bulan 

Juli-Agustus 2023

33 CYNTHIA YULITA 

WARDAYANTI, S.E

19,3 289.401.125 24,44 1.184.275.375 0 0,2489 16,2200 -3,0800 0,0404 94.932.500 8,02 0,02

750.00 peserta didik19,3 12 Bulan 1.184.275.375 100,00 16,22 -3,08 16,22 94.932.500 8,02 8,02

180 Peserta 53,74 5 bulan 350.391.125 29,59 50,00 3,74 14,80 94.932.500 27,09 8,02

Tahap seleksi tingkat kota 

untuk pra OSN

200 peserta 5, 5 bulan 338.243.000 28,56 5,00 0,00 1,43 0 0,00 0,00 Tahap sosialisasi secar luring

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Dibangun

  -Pembangunan Toilet (jamban) beserta sanitasinya

Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan 

Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat

  -Rehabilitasi gedung sekolah

Pengadaan Mebel Sekolah

Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia

  -Belanja Modal Mebel

Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah

Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah Yang Tersedia

  -Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah 

Menengah Pertama Upt Jaminan Pendidikan 

Jumlah peserta didik SMP  yang menerima biaya personil

  -pengelolaan JPD SMP

  -Pengelolaan beasiswa prestasi & PIP SMP

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia

  -Pengadaan Gamelan

  -Pengadaan Komputer PC

Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi 

Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian

  -Sewa serial

  -Penilaian Akhir Semester

  -Pelaksanaan Assesmen Daerah

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan 

Jumlah satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi

  -Sewa Serial Latihan asesmen nasional

  -Assesmen nasional

  -Evaluasi dan laporan keterlaksanaan kurikulum

  -Evaluasi dan laporan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

  -Evaluasi dan laporan pelaksanaan pendidikan karakter

Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa

Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik

  -Kejuaraan dalam Olimpiade Siswa  Nasional (OSN)

  -Kejuaraan dalam Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)



100 peserta 15, 3 bulan 155.208.250 13,11 0,00 15,00 0,00 0 0,00 0,00

Tahap sosialisasi lomba & 

koordinasi tim panitia 

kegiatan

200 peserta 0, 1 bulan 268.325.000 22,66 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 kegiatan dilaksanakan di TW III

70 peserta 0, 1 bulan 72.108.000 6,09 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

kegiatan dilaksanakan di TW 

IV

34 DENI SUDARYANTO, S.E. 24, 28.907.000 24,36 118.679.000 0 0,0249 25,0000 1,0000 0,0062 22.297.000 18,79 0,00

59.00 sekolah 24, 12 bulan 118.679.000 100,00 25,00 1,00 25,00 22.297.000 18,79 18,79

Honor TT, Rekon BOS, 

Workshop BOS, Workshop 

akredtiasi

35 DENI SUDARYANTO, S.E. 0, 0 0,00 13.196.980.000 0 2,7732 7,0000 7,0000 0,1941 0 0,00 0,00

41.00 sekolah 0, 12 bulan 13.196.980.000 100,00 7,00 7,00 7,00 0 0,00 0,00

Pelaksanan rekon, 

penghitungan SILPA

36 Dra. Wardinah, M.Pd. 42,81 667.860.028 37,60 1.776.060.000 0 0,3732 42,8100 0,0000 0,1598 90.345.746 5,09 0,02

788.00 Siswa 42,81 12 Bulan 1.776.060.000 100,00 42,81 0,00 42,81 90.345.746 5,09 5,09

788 Siswa 25, 12 Bulan 121.618.800 6,85 25,00 0,00 1,71 0 0,00 0,00

Belanja Jasa Outsorcing 

Kebersihan

788 Siswa 25, 12 Bulan 147.798.000 8,32 25,00 0,00 2,08 0 0,00 0,00

Belanja Jasa Outsorcing 

Keamanan

788 Siswa 46, 12 Bulan 1.506.643.200 84,83 46,00 0,00 39,02 90.345.746 6,00 5,09

Gaji GTT Bulan Januari dan 

Februari 2023 (2 x 2 x @ Rp 

2,324,775), Gaji PTT Bulan 

Januari dan Februari 2023 (2 x 

@ Rp 2,185,254; 1 x @ Rp 

2,208,500), BPJS Kesehatan 

Bulan Januari  2023 (2 x @ Rp 

116,239), BPJS 

Ketenagakerjaan Bulan Januari 

2023 (2 x @ Rp 11,630), 

Belanja Jamuan Makan Kemah 

Besar pada tanggal 03 - 05 

Maret 2023 (127 x 7 x @ Rp 

23,000), Honor Pendamping 

Kemah Besar pada tanggal 03 - 

05 Maret 2023 (40 x @ Rp 

50,000), Kontribusi Forkom 

Kepala Sekolah Semester 

Genap, Kontribusi MKKS 

Kepala Sekolah Semester 

Genap, Kontribusi Kursus 

Mahir Tingkat Dasar 

PUSDIKLTCAP KWARCAB KOTA 

Yogyakarta Bulan Januari 

2023, Pemeliharaan Peralatan 

Kantor (Perawatan Mesin 

Riso), Belanja Jamuan Makan 

Rapat Koordinasi Kedinasan 

37 RISAKTI PRAMANINGSIH 25, 396.715.000 24,93 1.591.200.000 0 0,3344 25,0000 0,0000 0,0836 78.965.676 4,96 0,02

671.00 Siswa 25, 12 bulan 1.591.200.000 100,00 25,00 0,00 25,00 78.965.676 4,96 4,96 Satpam, CS, Listrik,Telepon

38 PONIJO, S.Pd 26, 342.294.743 25,40 1.347.840.000 0 0,2832 26,0000 0,0000 0,0736 228.850.214 16,98 0,05

  -Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN)

  -Kejuaraan dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)

  -Kejuaraan dalam Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 

Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 1

  -Belanja Jasa Outsorcing Kebersihan

  -Belanja Jasa Outsorcing Keamanan

  -Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 



12.00 bulan 26, 12 bulan 1.347.840.000 100,00 26,00 0,00 26,00 228.850.214 16,98 16,98

Pembayaran Telepon, listrik I, 

Internet, Listrik pulsa 

prabayar, listrik II, retribusi 

lomba, retribusi kebersihan, 

jasa tenaga kebersihan, jasa 

tenaga keamanan, surat kabar 

KR dan TRIBUN, pemeliharaan 

gedung, CITRA WEB SCHOOL 

SMP Negeri 3 Yogyakarta, 

belanja konsumsi kegiatan-

kegiatan sekolah, honor 

narasumber workshop 

peningkatan guru dan 

workshop kegiatan Jaksa 

Masuk Sekolah (JMS), 

honorarium TKTT dan PTT 

bulan Januari dan Februari, 

BPJS Kesehatan, JKK, JKM, 

Belanja obat-obat, MKSS, 

FORKOM, BBM, Honor 

Ekstrakurikuler, Belanja bahan 

alat listrik, peralatan rumah 

tangga, cetak banner, ATK, 

kertas, refill toner.

12 bulan 26, 12 bulan 150.738.336 11,18 26,00 0,00 2,91 37.684.584 25,00 2,80

Jasa Penyedia Kebersihan 

Januari-Maret 2023

12 bulan 26, 12 bulan 150.518.580 11,17 26,00 0,00 2,90 37.629.645 25,00 2,79

Jasa Penyedia Keamanan 

Januari-Maret 2023

12 bulan 26, 12 bulan 115.359.084 8,56 26,00 0,00 2,23 45.000.000 39,01 3,34

Pemeliharaan Gedung 

Tersebar

12 bulan 26, 12 bulan 931.224.000 69,09 26,00 0,00 17,96 108.535.985 11,66 8,05

honorarium TKTT dan PTT 

bulan Januari dan Februari, 

BPJS Kesehatan, JKK, JKM, 

Belanja obat-obat, MKSS, 

FORKOM, BBM, Honor 

Ekstrakurikuler, Belanja bahan 

alat listrik, peralatan rumah 

tangga, cetak banner, ATK, 

kertas, refill toner.

39 Dra. Adriana Dwi Hartati 23,72 271.000.000 24,38 1.111.500.000 0 0,2336 23,7200 0,0000 0,0554 75.563.158 6,80 0,02

492.00 Siswa 23,72 12 Bulan 1.111.500.000 100,00 23,72 0,00 23,72 75.563.158 6,80 6,80

Pelaksanaan fisik tenaga 

pendidik dan administrasi, 

rapat dan pelaksanaan ASPD 

tahap 1, penilaian dan 

PPASPD, Kegiatan 

perkemahan, MGMP, MKKS, 

Fotocopy soal-soal, pembelian 

buku perpustakaan, 

pembelian obat-obatan, 

Outsoursing kebersihan dan 

keamanan

12 Bulan 25, 12 Bulan 127.145.460 11,44 25,00 0,00 2,86 0 0,00 0,00

Rencana pembayaran jan sd 

maret pada bulan April

12 Bulan 13, 12 Bulan 118.800.000 10,69 13,00 0,00 1,39 0 0,00 0,00

Rencana pembayaran jan sd 

maret pada bulan April

Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS

  -Jasa Kebersihan

  -Jasa Keamanan

  -Pemeliharaan Bangunan

  -Pengelolaan Dana Bantuan Sekolah

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Jumlah siswa yang terlayani KBM di SMP 4

  -Jasa Kebersihan

  -Jasa Keamanan



12 Bulan 25, 12 Bulan 865.554.540 77,87 25,00 0,00 19,47 75.563.158 8,73 6,80

Pembayaran jasa tenaga 

pendidik dan administrasi, 

jamuan rapat dan pelaksanaan 

ASPD tahap 1, penilaian dan 

PPASPD, kegiatan 

perkemahan, MGMP, MKKS, 

Fotocopy soal-soal, pembelian 

buku perpustakaan, 

pembelian obat-obatan.

40 WALDI 20, 425.000.000 19,55 2.173.860.000 0 0,4568 20,0000 0,0000 0,0914 50.858.826 2,34 0,01

913.00 Siswa 20, 12 Bulan 2.173.860.000 100,00 20,00 0,00 20,00 50.858.826 2,34 2,34

rutinitas keamanan & 

kebersihan, langganan 

listrik,telepon,pdam,internet, 

langganan surat kabar 

kompas, kr, the jakarta pos, 

joko lodang

12 Bulan 20, 12 Bulan 211.885.200 9,75 20,00 0,00 1,95 17.657.053 8,33 0,81 sudah terlaksana

12 Bulan 20, 12 Bulan 196.623.600 9,04 20,00 0,00 1,81 16.385.290 8,33 0,75 sudah terlaksana

12 Bulan 20, 12 Bulan 1.765.351.200 81,21 20,00 0,00 16,24 16.816.483 0,95 0,77 sudah terlaksana

41 Dra. Widawati 30, 463.950.000 29,16 1.591.200.000 0 0,3344 30,0000 0,0000 0,1003 183.157.954 11,51 0,04

700.00 Siswa 30, 12 Bulan 1.591.200.000 100,00 30,00 0,00 30,00 183.157.954 11,51 11,51

Belanja listrik, internet, 

telpon, air, tenaga keamanan, 

tenaga kebersihan, honor ptt, 

honor gtt, belanja cetak buku 

literasi, pendaftaran lomba 

siswa, serta belanja konsumsi 

rapat dll

12 bulan 30, 12 bulan 162.600.000 10,22 30,00 0,00 3,07 40.650.000 25,00 2,56

Jasa Penyedia Kebersihan 

Januari-Maret 2023

12 bulan 30, 12 bulan 166.708.800 10,48 30,00 0,00 3,14 41.677.200 25,00 2,62

Jasa Penyedia Keamanan dan 

Kebersihan Januari-Maret 

2023

12 bulan 30, 12 bulan 1.261.891.200 79,30 30,00 0,00 23,79 100.830.754 7,99 6,34

Belanja listrik, internet, 

telpon, air, Iuran BPJS 

Kesehatan dan BPJS 

Ketenagakerjaan bulan Januari-

Maret 2023, BBM, serta 

belanja konsumsi rapat dll

42 Suyarta, S.Pd 27, 366.735.551 27,02 1.357.200.000 0 0,2852 27,0000 0,0000 0,0770 185.026.550 13,63 0,04

12.00 Bulan 27, 12 Bulan 1.357.200.000 100,00 27,00 0,00 27,00 185.026.550 13,63 13,63

12 Bulan 27, 12 Bulan 153.097.055 11,28 27,00 0,00 3,05 23.840.912 15,57 1,76 Terlaksana

12 Bulan 27, 12 Bulan 176.557.009 13,01 27,00 0,00 3,51 27.192.486 15,40 2,00 Terlaksana

12 Bulan 27, 12 Bulan 1.027.545.936 75,71 27,00 0,00 20,44 133.993.152 13,04 9,87

Belanja pemeliharaan Rumah 

tangga, Belanja Pemeliharaan 

Bangunan, Belanja Makan 

Minum, Belanja Jasa 

Narasumber, Belanja Jasa 

Instruktur Ekstrakulikuler, 

Belanja Bahan Bakar, belanja 

jasa lainnya

43 Dra. BINARSIH SUKARYANTI, 

M.Pd

24,26 546.316.000 24,52 2.227.680.000 0 0,4681 24,2600 0,0000 0,1136 353.966.436 15,89 0,07

  -Pengelolaan Dana Bantuan Sekolah

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Jumlah Siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP N 5

  -Jasa Kebersihan

  -Jasa Keamanan

  -Pengelolaan Dana Bantuan Sekolah

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan Belajar Mengajar SMP N 6 YK

  -Jasa Kebersihan

  -Jasa Keamanan dan Jasa Kebersihan

  -Pengelolaan  dana bantuan sekolah

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Jumlah Sekolah Menengah Pertama dan Mengelola dana BOS

  -Jasa Kebersihan

  -Jasa Keamanan

  -Pengelolaan Dana BOS

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 
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12.00 Bulan 24,26 12 Bulan 2.227.680.000 100,00 24,26 0,00 24,26 353.966.436 15,89 15,89

Pelaksanaan PP ASPD, 

tambahan materi kelas IX, 

motivasi siswa kelas IX, 

sosialisasi orang tua kelas IX, 

Belanja rumah tangga sekolah, 

Belanja pemeliharaan 

bangunan, Belanja Alat tulis 

kantor, Belanja Cetak soal, 

Belanja Jasa Keamanan dan 

Kebersihan,Belanja Modal 

Wireless Microphone

12 Bulan 20, 12 Bulan 220.672.272 9,91 20,00 0,00 1,98 55.168.068 25,00 2,48

Jasa Keamanan Bulan Jan - 

Mar 2023

12 Bulan 20, 12 Bulan 110.956.020 4,98 20,00 0,00 1,00 27.739.005 25,00 1,25

Jasa Kebersihan Bulan Jan - 

Mar 2023

12 Bulan 25, 12 Bulan 1.896.051.708 85,11 25,00 0,00 21,28 271.059.363 14,30 12,17

Pelaksanaan PP ASPD, 

tambahan materi kelas IX, 

motivasi siswa kelas IX, 

sosialisasi orang tua kelas IX, 

Belanja rumah tangga sekolah, 

Belanja pemeliharaan 

bangunan, Belanja Alat tulis 

kantor, Belanja Cetak soal, 

Belanja Modal Wireless 

Microphone

44 Drs. Suwodo 34,98 533.095.785 34,62 1.539.720.000 0 0,3236 34,9800 0,0000 0,1132 197.697.738 12,84 0,04

605.00 Siswa 34,98 12 Bulan 1.539.720.000 100,00 34,98 0,00 34,98 197.697.738 12,84 12,84

12 bulan 26, 12 bulan 141.052.860 9,16 26,00 0,00 2,38 0 0,00 0,00

pembuatan dokumen 

pencairan kegiatan

12 bulan 26, 12 bulan 141.052.860 9,16 26,00 0,00 2,38 35.263.215 25,00 2,29

jasa keamanan jan sampai 

maret

12 Bulan 37, 12 Bulan 1.257.614.280 81,68 37,00 0,00 30,22 162.434.523 12,92 10,55

honor, belanja  modal 

komputer, barang habis pakai, 

daya jasa

45 WAHONO, S.Pd 37,9 532.084.000 31,70 1.678.440.000 0 0,3527 37,9000 0,0000 0,1337 228.172.365 13,59 0,05

533.00 Siswa 37,9 12 Bulan 1.678.440.000 100,00 37,90 0,00 37,90 173.609.390 10,34 10,34

Belanja jasa keamanan , jasa 

kebersihan daya dan jasa 

listrik, telpon dan internet, 

belanja honor sekolah , 

belanja bahan habis pakai dan 

belanja modal mrsin dan 

peralatan,

12 Bulan 27, 12 Bulan 185.950.380 11,08 27,00 0,00 2,99 46.487.595 25,00 2,77

Jasa keamanan Bulan jan, feb, 

dan maret

12 Bulan 30, 12 Bulan 111.533.604 6,65 30,00 0,00 2,00 27.883.401 25,00 1,66

Jasa kebersihan Bulan Jan, 

Feb, dan Maret

12 Bulan 40, 12 Bulan 1.380.956.016 82,28 40,00 0,00 32,91 99.238.394 7,19 5,91

Honor sekolah, belanja  modal 

mesin dan peralatan, barang 

habis pakai, daya jasa

46 Shiamsiyardi Surya Marnaka, 

S.Pd.Jas.

21,99 149.237.000 13,98 1.067.700.000 0 0,2244 21,9900 0,0000 0,0493 130.326.924 12,21 0,03

Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan belajar Mengajar di SMP 8

  -Jasa Keamanan

  -Jasa Kebersihan

  -Pengelolaan Dana bantuan Operasional BOS Lainnya

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9

  -Jasa Kebersihan

  -Jasa Keamanan

  -Pengeloolaan dana bantuan sekolah

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Jumlah Peserta Didik Di Satuan Pendidikan Menengah Pertama Smp Negeri 10

  -Jasa Keamanan

  -Jasa Kebersihan

  -Pengelolaan Dana Bantuan Sekolah

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 
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100.00 persen 21,99 12 bulan 1.067.700.000 100,00 21,99 0,00 21,99 130.326.924 12,21 12,21

Belanja Jasa Keamanan, 

Belanja Jasa Kebersihan, 

Belanja Jasa Tenaga Pendidik, 

Belanja Jasa Tenaga Tidak 

Tetap, Belanja Instruktur 

Ekstrakulikuler, Belanja Jasa 

Jamuan, Belanja Alat dan 

Peralatan Kantor, Belanja 

Pemeliharaan Gedung dan 

Taman, Belanja Majalah, 

Belanja Jasa Telepon, Internet, 

dan Listrik

100 persen 21,99 12 bulan 122.572.956 11,48 21,99 0,00 2,52 28.440.952 23,20 2,66

Belanja Jasa Kebersihan 

termin I

100 persen 21,99 12 bulan 122.572.956 11,48 21,99 0,00 2,52 28.440.952 23,20 2,66

Belanja Jasa keamanan termin 

I

100 persen 21,99 12 bulan 822.554.088 77,04 21,99 0,00 16,94 73.445.020 8,93 6,88 Belanja Pengelolaan Dana BOS

47 Ratnawati Marfu'ah, M.Pd 30, 382.410.695 29,50 1.296.360.000 0 0,2724 7,0000 -23,0000 0,0191 73.820.712 5,69 0,02

483.00 Siswa 30, 12 Bulan 1.296.360.000 100,00 7,00 -23,00 7,00 73.820.712 5,69 5,69

Langganan telepon, langganan 

listrik, langganan koran, 

pendaftaran keg siswa,

12 bulan 30, 12 bulan 150.000.000 11,57 7,00 23,00 0,81 0 0,00 0,00

12 bulan 30, 12 bulan 120.000.000 9,26 7,00 23,00 0,65 0 0,00 0,00

12 bulan 30, 12 bulan 1.026.360.000 79,17 7,00 23,00 5,54 73.820.712 7,19 5,69

48 AHMAD SURYANI, S.Kom 39, 382.266.550 37,99 1.006.340.000 0 0,2115 39,0000 0,0000 0,0825 104.752.720 10,41 0,02

399.00 Siswa 39, 12 Bulan 1.006.340.000 100,00 39,00 0,00 39,00 104.752.720 10,41 10,41

12 Bulan 39, 12 Bulan 121.380.000 12,06 39,00 0,00 4,70 10.110.128 8,33 1,00

Telah dilaksanakan kegiatan 

pengamanan sekolah dan juga 

telah dilakukan pembayaran 

belanja jasa keamanan Bulan 

januari 2023

12 Bulan 39, 12 Bulan 884.960.000 87,94 39,00 0,00 34,30 94.642.592 10,69 9,40

Telah dilaksanakan TPMBK, 

Telah dilaksanakan Simulasi 

ASPD, Telah dilaksanakan 

pembayaran biaya listrik, telp, 

speedy, internet, belanja jasa 

kebersihan Bulan Januari dan 

Februari, Telah dilaksanakan 

pembayaran honorarium GTT, 

telah dilaksanakan rapat 

evaluasi cabor, rapat dengan 

komite sekolah, telah 

dilaksanakan kegiatan lomba - 

lomba keolahragaan, telah 

dilaksanakan peningkatan 

kompetensi Kepala Sekolah 

dan guru dan tenaga 

kependidikan, dll

49 R. HARGO BUDISANTOSO, 

S.Pd.

21, 214.575.000 20,27 1.058.340.000 0 0,2224 21,0000 0,0000 0,0467 137.706.528 13,01 0,03

Jumlah Sekolah Menengan Pertama yang Mengelola Dana BOS

  -Belanja Jasa Kebersihan

  -Belanja Jasa Keamanan

  -Pengelolaan Dana Bos

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMPN 12

  -Belanja Jasa keamanan

  -Belanja Jasa Kebersihan

  -Pengelolaan Dana Bantuan Sekolah

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Jumlah Siswa Yang Terlayani Kegiatan Belajar Mengajar

  -Belanja Jasa Tenaga Keamanan

  -Pengelolaan dana bantuan sekolah

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 
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395.00 siswa 21, 12 bulan 1.058.340.000 100,00 21,00 0,00 21,00 137.706.528 13,01 13,01

Jasa cleaning service, security, 

jamuan makan rapat dinas, 

langganan listrik telp internet, 

pemeliharaan printer, 

honorarium TKTT, BPJS, JKK, 

JKM, TPMBK AD Kota Tahap I, 

BBM, ATK, belanja alat 

kebersihan, belanja modal alat 

kesehatan lainnya, dll

12 bulan 21, 12 bulan 123.593.365 11,68 21,00 0,00 2,45 30.898.251 25,00 2,92

Jasa penyedia cleaning service 

Januari-Maret 2023

12 bulan 21, 12 bulan 158.686.153 14,99 21,00 0,00 3,15 39.671.499 25,00 3,75

Jasa penyedia security Januari-

Maret 2023

12 bulan 21, 12 bulan 776.060.482 73,33 21,00 0,00 15,40 67.136.778 8,65 6,34

Jamuan makan rapat dinas, 

langganan listrik telp internet, 

pemeliharaan printer, 

honorarium TKTT, BPJS, JKK, 

JKM, TPMBK AD Kota Tahap 

I,BBM, ATK, belanja alat 

kebersihan, belanja modal alat 

kesehatan lainnya, dll.

50 Drs. Nugroho Agus Prihanto 53,12 1.172.112.600 50,14 2.337.660.000 0 0,4912 52,2800 -0,8400 0,2568 184.933.031 7,91 0,04

989.00 peserta didik53,12 12 bulan 2.337.660.000 100,00 52,28 -0,84 52,28 184.933.031 7,91 7,91

12 bulan 25, 12 bulan 199.280.000 8,52 25,00 0,00 2,13 0 0,00 0,00 belanja jasa kebersihan

12 bulan 31, 12 bulan 178.678.000 7,64 31,00 0,00 2,37 0 0,00 0,00 belanja jasa keamanan

12 bulan 58, 12 bulan 1.959.702.000 83,83 57,00 1,00 47,78 184.933.031 9,44 7,91

belanja barang dan jasa 

kantor, belanja pemeliharaan 

meja kursi, konsumsi rapat 

dan kegiatan kesiswaan, 

belanja modal meubelair dll

51 Arif Bintara, S. Pd 24, 372.168.900 23,56 1.579.500.000 0 0,3319 24,0000 0,0000 0,0797 30.567.000 1,94 0,01

711.00 siswa 24, 12 bulan 1.579.500.000 100,00 24,00 0,00 24,00 30.567.000 1,94 1,94

dalam proses input ARKAS, 

dan Pelaporan Bos Online, 

terlaksana pembayaran PTT, 

GTT, terlaksana kegiatan P5, 

terlaksana kegiatan persiapan 

akreditasi

12 bulan 24, 12 bulan 127.200.000 8,05 24,00 0,00 1,93 0 0,00 0,00

dalam proses input ARKAS, 

dan Pelaporan Bos Online

12 bulan 24, 12 bulan 1.452.300.000 91,95 24,00 0,00 22,07 30.567.000 2,10 1,94

terlaksana pembayaran PTT, 

GTT, terlaksana kegiatan P5, 

terlaksana kegiatan persiapan 

akreditasi

52 ANDRI AMIN NURFAUZIAH, 

S.Ak

8, 0 0,00 6.184.800.000 0 1,2997 8,0000 0,0000 0,1040 0 0,00 0,00

5154.00 Orang 8, 12 Bulan 6.184.800.000 100,00 8,00 0,00 8,00 0 0,00 0,00 Juknis selesai disusun

53 Dra. Anita Sri Madumurti 10,43 66.200.000 10,20 649.100.000 0 0,1364 5,6000 -4,8300 0,0076 126.000 0,02 0,00

4.00 unit 10,43 6 bulan 649.100.000 100,00 5,60 -4,83 5,60 126.000 0,02 0,02

1 unit 0, 6 bulan 149.200.000 22,99 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Pelaksanaan rehap di bulan 

Juni

Jumlah siswa yang terlayani di SMP Negeri 14

  -Jasa Kebersihan

  -Jasa Keamanan

  -Pengelolaan dana bantuan sekolah

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Pertama Upt Smp Negeri 15

Jumlah siswa yang terlayani KBM di SMP 15

  -Jasa Kebersihan

  -Jasa Keamanan

  -Pengelolaan Dana bantuan Operasional BOS Lainnya

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah 

Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan belajar Mengajar di SMP 16

  -Jasa Kebersihan

  -Pengelolaan dana bantuan sekolah

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS 

Sekolah Menengah Pertama

"Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat  Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama"

Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan 

Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat

  -Rehab TK Negeri 5



1 unit 1, 6 bulan 149.200.000 22,99 1,00 0,00 0,23 0 0,00 0,00 Koordinasi internal

1 unit 22, 6 bulan 149.200.000 22,99 10,00 12,00 2,30 126.000 0,08 0,02 Rapat Koordinasi persiapan

1 unit 22, 6 bulan 149.200.000 22,99 10,00 12,00 2,30 0 0,00 0,00 Koordinasi persiapan

54 Menik Ria Agustiningsih, SE 100, 1.196.600.000 100,00 1.196.600.000 0 0,2515 100,0000 0,0000 0,2515 0 0,00 0,00

763.00 orang 100, 12 bulan 1.196.600.000 100,00 100,00 0,00 100,00 0 0,00 0,00

kegiatan sudah selesai 

dilaksanakan

55 Dra. Anita Sri Madumurti 10, 14.120.000 9,27 152.380.000 0 0,0320 10,0000 0,0000 0,0032 160.000 0,11 0,00

18.00 paket 10, 12 bulan 152.380.000 100,00 10,00 0,00 10,00 160.000 0,11 0,11 Koordinasi pemilihan penyedia

56 Dra. RR. Sri Hartati 4,92 138.038.000 4,91 2.813.060.000 0 0,5911 4,9200 0,0000 0,0291 124.656.000 4,43 0,03

16232.00 Peserta didik4,92 12 Bulan 2.813.060.000 100,00 4,92 0,00 4,92 124.656.000 4,43 4,43

Kegiatan yang sudah 

dilaksanakan : 1. Pelatihan 

Berjenjang Tingkat Dasar 

Penanganan Stunting 2 angk, 

2. Pelatihan Perencanaaan 

Berbasis data 14 angkatan dan 

3. rakordasi PAUD

57 Dra. Anita Sri Madumurti 4,64 165.198.000 5,02 3.292.745.000 0 0,6919 5,9500 1,3100 0,0412 83.638.000 2,54 0,02

224.00 Satuan Pendidikan4,64 11 bulan 3.292.745.000 100,00 5,95 1,31 5,95 83.638.000 2,54 2,54

224 satuan pendidikan28,76 11 bulan 379.489.000 11,53 39,80 -11,04 4,59 73.945.000 19,49 2,25 Kegiatan masih berjalan

224 satuan pendidikan1,5 11 bulan 2.913.256.000 88,47 1,50 0,00 1,33 9.693.000 0,33 0,29 Kegiatan masih berjalan

58 Dra. RR. Sri Hartati 0,34 29.880.000 0,34 8.779.006.000 0 1,8448 0,3400 0,0000 0,0063 24.038.000 0,27 0,01

691.00 Satuan Pendidikan0,34 12 bulan 8.779.006.000 100,00 0,34 0,00 0,34 24.038.000 0,27 0,27

Kegiatan yang sudah 

dilaksanakan: 1. Sosialisasi 

Juknis BOP 2. Sosialisasi 

Penyusunan RKAS 3. Lembaga 

yang sudah tersalur BOP PAUD 

Tahap 1 sejumlah 358 

lembaga

59 ANDRI AMIN NURFAIZAH, 

S.Ak

43, 390.000.000 43,33 900.000.000 0 0,1891 43,0000 0,0000 0,0813 98.268.200 10,92 0,02

900.00 Orang 43, 12 Bulan 900.000.000 100,00 43,00 0,00 43,00 98.268.200 10,92 10,92

Sosialisasi dan penguatan 

pengelolaan keuangan sekolah 

telah dilaksanakan

60 Menik Ria Agustiningsih, SE 100, 955.000.000 100,00 955.000.000 0 0,2007 100,0000 0,0000 0,2007 0 0,00 0,00

250.00 orang 100, 12 bulan 955.000.000 100,00 100,00 0,00 100,00 0 0,00 0,00

kegiatan sudah selesai 

dilaksanakan

61 AGUS WAHIB, S.Pd. 24, 225.490.000 23,49 960.065.750 0 0,2017 24,0000 0,0000 0,0484 8.885.000 0,93 0,00

1483.00 Peserta Didik24, 12 bulan 960.065.750 100,00 24,00 0,00 24,00 8.885.000 0,93 0,93

Bintek Pendamping JBM, 

Bintek Pengelola Kampung 

Baca,koordinasi dengan FTBM 

dan Pendataan peserta UK

62 AGUS WAHIB, S.Pd. 18, 76.820.000 17,73 433.350.000 0 0,0911 18,0000 0,0000 0,0164 70.000.000 16,15 0,01

120.00 Orang 18, 12 bulan 433.350.000 100,00 18,00 0,00 18,00 70.000.000 16,15 16,15

Bintek Penyusunan Soal sudah 

dilaksanakan

63 AGUS WAHIB, S.Pd. 0, 0 0,00 2.339.190.000 0 0,4916 10,0000 10,0000 0,0492 0 0,00 0,00

16.00 Satuan Pendidikan0, 12 bulan 2.339.190.000 100,00 10,00 10,00 10,00 0 0,00 0,00 Penyusunan dan Rakon RKAS

64 Nia Dianti, S.I.P., M.Ec.Dev., 

M.A.

15, 88.963.126 8,50 1.046.020.000 0 0,2198 15,0000 0,0000 0,0330 68.342.945 6,53 0,01

251.00 peserta didik15, 12 bulan 1.046.020.000 100,00 15,00 0,00 15,00 68.342.945 6,53 6,53

12 bulan 15, 12 bulan 218.160.000 20,86 15,00 0,00 3,13 35.890.000 16,45 3,43

Telah terealisasi 2 termin 

(Bulan Januari dan Februari)

  -Rehab TK Negeri 10

  -Rehab TK Negeri 3

  -Rehab TK Negeri 9

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 

Upt Jaminan Pendidikan Daerah

Jumlah peserta didik PAUD  yang menerima biaya personil

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD

Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Jumlah Peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen

  -Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

  -Pengelolaan Dana BOSDA TK/BOMDA RA

Pengelolaan Dana BOP PAUD

Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP 

PAUD

"Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat  Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD"

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 

Nonformal/Kesetaraan Upt Jaminan Pendidikan 

Jumlah peserta didik non formal/kesetaraan  yang menerima biaya personil

Penyelenggaraan Proses Belajar 

Jumlah Peserta Didik yang berpartisipasi dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

Pengelolaan Dana BOP Sekolah 

Jumlah Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP 

Sekolah Nonformal/Kesetaraan Upt Satuan 

Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Penglolaan Dana BOP Sekolah Nonformal Kesetaraan

  -Jasa Keamanan



12 bulan 15, 12 bulan 827.860.000 79,14 15,00 0,00 11,87 32.452.945 3,92 3,10

Terkendala RAPBS dan 

perubahan nominal anggaran 

BOSDA, sehingga baru realisasi 

belanja rutin seperti listrik, 

telepon, sampah, dan honor 

tutor

65 Khusna Indah Wijayanti, 

S.Pd.MM.

17, 3.827.776.250 16,91 22.641.718.750 0 4,7579 17,0000 0,0000 0,8088 3.601.706.000 15,91 0,76

1.00 Dokumen 17, 12 BULAN 22.641.718.750 100,00 17,00 0,00 17,00 3.601.706.000 15,91 15,91

Sudah dilaksanakan, ada 

perubahan jadwal 

pelaksanaan

66 RAHAYU KUSUMANINGSIH, 

S.E., M.Sc.

5,58 1.417.260.250 5,58 25.397.871.000 0 5,3371 5,5800 0,0000 0,2978 1.401.225.000 5,52 0,29

3.00 Laporan 5,58 12 bulan 25.397.871.000 100,00 5,58 0,00 5,58 1.401.225.000 5,52 5,52

Kegiatan sudah dilaksanakan 

sesuai tatakala, kegiatan yang 

sudah sesuai tatakala kegiatan 

Belanja Jasa, sosialisasi TPG, 

Insentif. tetapi beberapa 

kegiatan tidak dapat 

dilaksanakan dengan 

maksimal karena mulai bulan 

Ramadhan, yaitu kegiatan 

Pencermatan dan verifikasi 

TPG

67 Mugi Suyatno, S.I.P., M.A.P 92,5 103.830.000 91,21 113.830.000 0 0,0239 92,5000 0,0000 0,0221 2.400.000 2,11 0,00

25.00 orang 92,5 12 bulan 113.830.000 100,00 92,50 0,00 92,50 2.400.000 2,11 2,11

Rangkaian seleksi Pemuda 

Pelopor tingkat kota tahun 

2023 sudah selesai. Pemenang 

juga sudah ditentukan. 

Penyerahan hadiah, rencana 

akan diberikan pada bulan 

April.

68 Mugi Suyatno, S.I.P., M.A.P 0, 0 0,00 232.100.000 0 0,0488 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,00 0,00

4315.00 orang 0, 12 bulan 232.100.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Belum terlaksana, sebab 

kegiatan baru akan berjalan di 

TW 3.

69 Mugi Suyatno, S.I.P., M.A.P 21, 125.448.000 20,34 616.764.680 0 0,1296 21,0000 0,0000 0,0272 82.236.000 13,33 0,02

19860.00 orang 21, 12 bulan 616.764.680 100,00 21,00 0,00 21,00 82.236.000 13,33 13,33

Kegiatan berjalan sesuai 

perencanaan. Pembinaan 

Kepemudaan/Temu Pemuda 

yang digelar 1 hari di 

Dindikpora, dan Temu 

Pemuda yang digelar tiga hari 

di luar dinas. Kegiatan lainnya 

juga untuk tenaga jasa 

perorangan.

70 Mugi Suyatno, S.I.P., M.A.P 10, 30.700.000 5,45 563.610.000 0 0,1184 10,0000 0,0000 0,0118 3.150.000 0,56 0,00

  -Pengelolaan Dana Bantuan Sekolah

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Satuan Pendidikan DasarPAUDdan 

Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 

DasarPAUDdan Pendidikan 

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan  Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda 

Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya

KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha 

Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya

KoordinasiSinkronisasi dan Penyelenggaraan 

Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader 

Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya

Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui 

Perlindungan PemudaAdvokasiAkses 



45815.00 orang 10, 12 bulan 563.610.000 100,00 10,00 0,00 10,00 3.150.000 0,56 0,56

Kegiatan telah berjalan sejak 

awal Maret yaitu Gelar Pelajar 

& Pemuda. Dimulai dengan 

rapat koordinasi panitia H-7, 

dan rapat persiapan H-1 

kegiatan.

71 Mugi Suyatno, S.I.P., M.A.P 10,1 114.880.000 7,65 1.502.045.000 0 0,3156 10,1000 0,0000 0,0319 0 0,00 0,00

46.00 orang 10,1 8 bulan 1.502.045.000 100,00 10,10 0,00 10,10 0 0,00 0,00

150 orang 6, 15 hari 140.400.000 9,35 6,00 0,00 0,56 0 0,00 0,00

Kegiatan akan berjalan di TW 

3

86 orang 6, 30 hari kerja 130.900.000 8,71 6,00 0,00 0,52 0 0,00 0,00

Kegiatan akan berjalan di TW 

3

46 orang 11, 12 bulan 1.230.745.000 81,94 11,00 0,00 9,01 0 0,00 0,00

Sesuai tata kala, kegiatan di 

TW 1 sudah berjalan penuh. 

Mulai dari proses seleksi fisik, 

seleksi baris berbaris, seleksi 

minat dan bakat, sampai 

tahapan wawancara. Semua 

kegiatan sudah berjalan di 

Februari, dan akan kembali 

berjalan di TW 2, mulai dari 

pembekalan, dan persiapan 

pelatihan.

72 Muhammad Bahauddin, SE 53,09 210.281.500 53,10 395.998.120 0 0,0832 10,0000 -43,0900 0,0083 21.225.000 5,36 0,00

3.00 Dokumen 53,09 10 Bulan 395.998.120 100,00 10,00 -43,09 10,00 21.225.000 5,36 5,36

Kegiatan pelatihan, Belanja 

Jasa dan Belanja Modal alat 

musik akan dilaksanakan di 

Bulan Mei 2023.

73 Muhammad Bahauddin, SE 0, 0 0,00 526.063.580 0 0,1105 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,00 0,00

12.00 Unit 0, 1 Bulan 526.063.580 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Belum Dilaksanakan

74 Muhammad Ardhi Lazuardi, 

S.H

0, 0 0,00 636.496.000 0 0,1338 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,00 0,00

7.00 bulan 0, 7 bulan 636.496.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Belum Dilaksanakan

7 bulan 0, 7 Bulan 636.496.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Dilaksanakan bln mei - 

november

75 Muhammad Ardhi Lazuardi, 

S.H

20, 11.320.000 1,38 822.707.690 0 0,1729 0,0000 -20,0000 0,0000 0 0,00 0,00

6.00 bulan 20, 6 bulan 822.707.690 100,00 0,00 -20,00 0,00 0 0,00 0,00 Belum dilaksanakan

6 bulan 20, 6 Bulan 822.707.690 100,00 0,00 20,00 0,00 0 0,00 0,00

Kegiatan dilaksanakan 

menunggu juknis dr pusat

76 Muhammad Ardhi Lazuardi, 

S.H

60, 958.246.000 55,57 1.724.436.000 0 0,3624 60,0000 0,0000 0,2174 620.440.000 35,98 0,13

5.00 60, 0 1.724.436.000 100,00 60,00 0,00 60,00 620.440.000 35,98 35,98

Kegiatan Pertandingan POPDA 

masih berjalan

5 Bulan 60, 5 Bulan 1.724.436.000 100,00 60,00 0,00 60,00 620.440.000 35,98 35,98

Kegiatan Pertandingan POPDA 

Masih Berjalan

77 Muhammad Ardhi Lazuardi, 

S.H

24,99 169.146.000 13,60 1.244.045.500 0 0,2614 24,9900 0,0000 0,0653 61.114.000 4,91 0,01

12.00 bulan 24,99 12 bulan 1.244.045.500 100,00 24,99 0,00 24,99 61.114.000 4,91 4,91

Kegiatan Kelas Khusus 

Olahraga Berjalan Rutin Setiap 

Bulan

12 bulan 24,99 12 bulan 1.244.045.500 100,00 24,99 0,00 24,99 61.114.000 4,91 4,91

Kegiatan Kelas Khusus 

Olahraga Berjalan Rutin Setiap 

Bulan

78 Muhammad Bahauddin, SE 22,55 15.498.000 22,54 68.772.000 0 0,0145 22,5500 0,0000 0,0033 10.332.000 15,02 0,00

Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan

Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan 

Pengibar Bendera

Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan

  -Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan Latihan Tahap II

  -Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

  -Kegiatan Paskibraka

Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi 

Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan

KoordinasiSinkronisasi dan Pelaksanaan 

Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan

Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga 

Tingkat Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

  -Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Partisipasi dan Keikutsertaan dalam 

Penyelenggaraan Kejuaraan

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

  -Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Seleksi Atlet Daerah

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

  -Seleksi Atlet Daerah

Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi 

Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

  -Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan 



1.00 Dokumen 22,55 11 Bulan 68.772.000 100,00 22,55 0,00 22,55 10.332.000 15,02 15,02

Belanja jasa tenaga 

admiinistrasi bulan januari-

februari sudah direalisasikan, 

Sosialisasi Pendataan 

Organisasi Olahraga akan 

dilaksanakan bulan Juni 2023.

79 Muhammad Bahauddin, SE 0, 0 0,00 7.103.000 0 0,0015 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,00 0,00

1.00 Dokumen 0, 1 Bulan 7.103.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Belum Dilaksanakan

80 Muhammad Bahauddin, SE 82,28 8.444.851.500 81,28 10.389.849.750 0 2,1833 72,0000 -10,2800 1,5720 7.441.770.500 71,63 1,56

2.00 Organisasi 82,28 11 Bulan 10.389.849.750 100,00 72,00 -10,28 72,00 7.441.770.500 71,63 71,63

Kegiatan Organisasi Olahraga 

KONI dan NPCI mundur dari 

rencana awal. Dan akan 

dilaksanakan mulai Bulan Mei 

2023.

2 Organisasi 82,28 12 Bulan 10.389.849.750 100,00 72,00 10,28 72,00 7.441.770.500 71,63 71,63 Dalam Pelaksanaan

81 Muhammad Ardhi Lazuardi, 

S.H

24,99 222.440.000 19,35 1.149.480.000 0 0,2416 24,9900 0,0000 0,0604 220.440.000 19,18 0,05

12.00 bulan 24,99 12 bulan 1.149.480.000 100,00 24,99 0,00 24,99 220.440.000 19,18 19,18

Kegiatan Senam Berjalan Rutin 

Setiap Bulan

12 bulan 24,99 12 bulan 1.149.480.000 100,00 24,99 0,00 24,99 220.440.000 19,18 19,18

Kegiatan Senam Berjalan Rutin 

Setiap Bulan

82 Muhammad Ardhi Lazuardi, 

S.H.

9,78 29.108.000 9,79 297.444.720 0 0,0625 0,0000 -9,7800 0,0000 0 0,00 0,00

1.00 Laporan 9,78 7 Bulan 297.444.720 100,00 0,00 -9,78 0,00 0 0,00 0,00 belum dilaksanakan

83 Muhammad Bahauddin, SE 0,38 3.900.000 0,38 1.034.434.046 0 0,2174 0,3800 0,0000 0,0008 3.820.000 0,37 0,00

8.00 Unit 0,38 11 Bulan 1.034.434.046 100,00 0,38 0,00 0,38 3.820.000 0,37 0,37

Pemeliharaan rumput 

lapangan olahraga mulai 

dilaksanakan bulan Maret 

2023, pemeliharaan gedung 

bangunan olahraga dimulai 

bulan  Mei 2023

8 Unit 0,38 11 Bulan 1.034.434.046 100,00 0,38 0,00 0,38 3.820.000 0,37 0,37

Pemeliharaan rumput 

lapangan olahraga mulai 

dilaksanakan bulan Maret 

2023, pemeliharaan gedung 

bangunan olahraga dimulai 

bulan  Mei 2023

84 Muhammad Ardhi Lazuardi, 

S.H

24,99 25.400.000 10,31 246.428.000 0 0,0518 24,9900 0,0000 0,0129 25.300.000 10,27 0,01

12.00 bulan 24,99 12 bulan 246.428.000 100,00 24,99 0,00 24,99 25.300.000 10,27 10,27

Kegiatan Yogowes Berjalan 

Rutin Setiap Bulan

12 bulan 24,99 12 bulan 246.428.000 100,00 24,99 0,00 24,99 25.300.000 10,27 10,27

Kegiatan Yogowes Berjalan 

Rutin Setiap Bulan

85 Muhammad Bahauddin, SE 8,75 24.385.000 8,74 278.935.000 0 0,0586 8,7500 0,0000 0,0051 6.050.000 2,17 0,00

2.00 Organisasi 8,75 11 Bulan 278.935.000 100,00 8,75 0,00 8,75 6.050.000 2,17 2,17

Beberapa kegiatan Kwarcab 

dilaksanakan Bulan Maret 

2023.

86 RIZKI KHURNIASARI, SE., MM. 75, 8.530.000 74,42 11.461.400 0 0,0024 75,0000 0,0000 0,0018 1.715.000 14,96 0,00

4.00 Dokuem 75, 9 Bulan 11.461.400 100,00 75,00 0,00 75,00 1.715.000 14,96 14,96

Musrenbang Kepemudaan dan 

Forum OPD sudah 

dilaksanakan secara Daring

87 RIZKI KHURNIASARI, SE., MM. 28, 2.030.000 26,16 7.760.800 0 0,0016 28,0000 0,0000 0,0004 2.030.000 26,16 0,00

Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan

Standardisasi Organisasi Keolahragaan

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan

Pengembangan Organisasi Keolahragaan

Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan

  -Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan

PenyelenggaraanPengembangan dan Pemasalan 

Festival dan Olahraga Rekreasi

Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

  -Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi

PenyediaanPengembangan dan Pemeliharaan 

Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai

  -Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai

Pengembangan Olahraga WisataTantangan dan 

Petualangan

Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

  -Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan 

Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD



2.00 Dokuem 28, 7 Bulan 7.760.800 100,00 28,00 0,00 28,00 2.030.000 26,16 26,16

Sudah dilaksanakan Persiapan 

Penyusunan RKA SKPD Tahun 

2024

88 RIZKI KHURNIASARI, SE., MM. 0, 0 0,00 7.760.800 0 0,0016 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,00 0,00

2.00 Dokuem 0, 7 Bulan 7.760.800 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Dilaksanakan di triwulan 2

89 RIZKI KHURNIASARI, SE., MM. 55, 4.060.000 52,31 7.760.800 0 0,0016 55,0000 0,0000 0,0009 3.430.000 44,20 0,00

2.00 Dokuem 55, 7 Bulan 7.760.800 100,00 55,00 0,00 55,00 3.430.000 44,20 44,20

Sudah dilaksanakan 

penyusunan DPA-SKPD Tahun 

2023

90 RIZKI KHURNIASARI, SE., MM. 0, 0 0,00 7.760.800 0 0,0016 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,00 0,00

2.00 Dokuem 0, 6 Bulan 7.760.800 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Dilaksanakan di Triwulan 3

91 RIZKI KHURNIASARI, SE., MM. 40, 1.015.000 37,07 2.738.000 0 0,0006 40,0000 0,0000 0,0002 1.015.000 37,07 0,00

12.00 Laporan 40, 2 Bulan 2.738.000 100,00 40,00 0,00 40,00 1.015.000 37,07 37,07

Sudah dilaksanakan 

penyusunan LKIP Tahun 2022

92 RIZKI KHURNIASARI, SE., MM. 33, 7.540.000 32,20 23.417.400 0 0,0049 33,0000 0,0000 0,0016 5.970.000 25,49 0,00

1.00 Laporan 33, 12 Bulan 23.417.400 100,00 33,00 0,00 33,00 5.970.000 25,49 25,49

Sudah dilaksanakan kegiatan 

Evaluasi kegiatan setiap bulan

93 NURHAMIDAR 23, 48.548.295.925 21,36 227.246.977.400 0 47,7535 23,0000 0,0000 10,9833 30.364.334.212 13,36 6,38

2230.00 Orang/Bulan23, 12 BULAN 227.246.977.400 100,00 23,00 0,00 23,00 30.364.334.212 13,36 13,36

Sudah terbayarkan sesuai 

daftar gaji

94 NURHAMIDAR 49, 5.230.000 47,29 11.060.000 0 0,0023 49,0000 0,0000 0,0011 4.744.000 42,89 0,00

1.00 Dokumen 49, 12 BULAN 11.060.000 100,00 49,00 0,00 49,00 4.744.000 42,89 42,89 Kegiatan terlaksana

95 NURHAMIDAR 18, 880.000 16,67 5.280.000 0 0,0011 18,0000 0,0000 0,0002 560.000 10,61 0,00

1.00 Dokumen 18, 12 BULAN 5.280.000 100,00 18,00 0,00 18,00 560.000 10,61 10,61

Sudah terlaksana Verifikasi 

Keuangan SKPD

96 NURHAMIDAR 18, 1.800.000 16,67 10.800.000 0 0,0023 18,0000 0,0000 0,0004 1.430.000 13,24 0,00

1.00 Dokumen 18, 12 BULAN 10.800.000 100,00 18,00 0,00 18,00 1.430.000 13,24 13,24 Terlaksana rapat koordinasi

97 NURHAMIDAR 4, 0 0,00 3.400.000 0 0,0007 4,0000 0,0000 0,0000 0 0,00 0,00

1.00 Dokumen 4, 12 BULAN 3.400.000 100,00 4,00 0,00 4,00 0 0,00 0,00 Dilaksanakan di TW III

98 NURHAMIDAR 34, 1.000.000 33,33 3.000.000 0 0,0006 34,0000 0,0000 0,0002 520.000 17,33 0,00

1.00 Dokumen 34, 12 BULAN 3.000.000 100,00 34,00 0,00 34,00 520.000 17,33 17,33

Sudah terlaksana atas bahan 

tanggapan pemeriksaan dan 

tindak lanjut pemeriksaan

99 NURHAMIDAR 25, 44.815.000 23,41 191.400.000 0 0,0402 25,0000 0,0000 0,0101 29.666.000 15,50 0,01

12.00 Laporan 25, 12 BULAN 191.400.000 100,00 25,00 0,00 25,00 29.666.000 15,50 15,50

Terlaksana rekon dana Bos 

,Bosda,Honor TT,rapat 

koordinasi

100 NURHAMIDAR 0, 0 0,00 1.000.000 0 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,00 0,00

1.00 Dokumen 0, 12 BULAN 1.000.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Di laksanakan di TW III

101 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 30, 870.000 23,20 3.750.000 0 0,0008 30,0000 0,0000 0,0002 0 0,00 0,00

1.00 Dokumen 30, 12 Bulan 3.750.000 100,00 30,00 0,00 30,00 0 0,00 0,00 Kegiatan belum terlaksana

102 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 50, 1.740.000 46,40 3.750.000 0 0,0008 50,0000 0,0000 0,0004 500.000 13,33 0,00

1.00 Dokumen 50, 9 Bulan 3.750.000 100,00 50,00 0,00 50,00 500.000 13,33 13,33 Kegiatan sudah terlaksana

103 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 10, 270.000 7,20 3.750.000 0 0,0008 10,0000 0,0000 0,0001 0 0,00 0,00

1.00 Laporan 10, 12 Bulan 3.750.000 100,00 10,00 0,00 10,00 0 0,00 0,00 Kegiatan sudah terlaksana

104 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 40, 1.140.000 30,40 3.750.000 0 0,0008 40,0000 0,0000 0,0003 0 0,00 0,00

1.00 Laporan 40, 12 Bulan 3.750.000 100,00 40,00 0,00 40,00 0 0,00 0,00 Kegiatan belum terlaksana

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Ahkir Tahun SKPD

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD  dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis 

Jumlah dokumen pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang 

Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan Milik Daerah SKPD

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 

SKPD

Jumlah Laporan Hasil Penilaian  Barang Milik Daerah Dan Hasil Koordinasi Penilaan Barang Milik  Daerah SKPD

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang 

Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD



105 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 15, 270.000 7,20 3.750.000 0 0,0008 15,0000 0,0000 0,0001 0 0,00 0,00

1.00 Laporan 15, 12 Bulan 3.750.000 100,00 15,00 0,00 15,00 0 0,00 0,00 Kegiatan belum terlaksana

106 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 0, 0 0,00 3.750.000 0 0,0008 0,0000 0,0000 0,0000 0 0,00 0,00

1.00 Dokumen 0, 12 Bulan 3.750.000 100,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 Kegiatan belum terlaksana

107 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 25, 870.000 23,20 3.750.000 0 0,0008 25,0000 0,0000 0,0002 300.000 8,00 0,00

1.00 Dokumen 25, 9 Bulan 3.750.000 100,00 25,00 0,00 25,00 300.000 8,00 8,00 Kegiatan belum terlaksana

108 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 70, 56.848.250 70,98 80.095.250 0 0,0168 70,0000 0,0000 0,0118 6.310.000 7,88 0,00

36.00 Paket 70, 12 Bulan 80.095.250 100,00 70,00 0,00 70,00 6.310.000 7,88 7,88

Belanja listrik dilaksanakan 

pada akhir maret, maka untuk 

pencairan dibulan berikutnya

109 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 20, 47.018.750 19,46 241.666.094 0 0,0508 20,0000 0,0000 0,0102 12.372.100 5,12 0,00

60.00 Paket 20, 12 Bulan 241.666.094 100,00 20,00 0,00 20,00 12.372.100 5,12 5,12

Kertas cover sudah terealisasi, 

pembayaran dilaksanakan 

dibulan April, dikarenakan ada 

kesalahan pembelanjaan , 

seharusnya belanja dibulan 

April, tetapi dibelanjakan di 

bulan Maret

110 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 70, 44.712.350 64,49 69.333.950 0 0,0146 70,0000 0,0000 0,0102 40.006.050 57,70 0,01

36.00 Paket 70, 6 Bulan 69.333.950 100,00 70,00 0,00 70,00 40.006.050 57,70 57,70

Kegiatan sudah terlaksana, 

Tetapi ada sebagian barang 

yang dikurangi volumenya 

karena akan dilaihkan di 

perubahan

111 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 21, 9.090.000 21,01 43.259.200 0 0,0091 21,0000 0,0000 0,0019 2.163.500 5,00 0,00

2.00 Paket 21, 12 Bulan 43.259.200 100,00 21,00 0,00 21,00 2.163.500 5,00 5,00

cetak stop map sedang dalam 

proses di percetakan, 

penggandaan bulan Januari, 

Februari sesuai dengan 

kebutuhan, bulan Maret 

proses pembayaran.

112 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 20, 900.000 3,49 25.760.000 0 0,0054 20,0000 0,0000 0,0011 810.000 3,14 0,00

2.00 Dokumen 20, 12 Bulan 25.760.000 100,00 20,00 0,00 20,00 810.000 3,14 3,14

Kegiatan sudah terlaksana, 

dan terdapat selisih harga, 

dikawatirkan akan  ada 

kenaikan harga

113 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 17, 101.980.000 17,06 597.800.000 0 0,1256 17,0000 0,0000 0,0214 85.738.072 14,34 0,02

83.00 Laporan 17, 12 Bulan 597.800.000 100,00 17,00 0,00 17,00 85.738.072 14,34 14,34

Kegiatan sudah terlaksana, 

pembayaran dilaksanakan 

pada  tanggal 4 April, untuk 

SPPD sudah terlaksana dan 

sisa triwulan 1 tidak cukup 

untuk melaksanakan 

perjalanan dinas

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Kompone Instalasi  Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket  Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan  Yang Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi  dan Konsultasi SKPD



114 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 24,44 115.402.505 21,03 548.681.305 0 0,1153 24,4400 0,0000 0,0282 0 0,00 0,00

100.00 Unit 24,44 6 Bulan 548.681.305 100,00 24,44 0,00 24,44 0 0,00 0,00 Belum terealisasi

40 Unit 20, 6 Bulan 126.000.000 22,96 20,00 0,00 4,59 0 0,00 0,00

Kegiatan menunggu 

konfirmasi dari atasan

13 Unit 45, 6 Bulan 79.500.000 14,49 45,00 0,00 6,52 0 0,00 0,00

Kegiatan menunggu 

konfirmasi dari atasan

8 Unit 30, 6 Bulan 44.851.305 8,17 30,00 0,00 2,45 0 0,00 0,00

Kegiatan sedang dalam 

pengecekan dokumen di 

korektor Subbag. Keuangan ( 

TTD KPA )

25 Unit 20, 6 Bulan 298.330.000 54,37 20,00 0,00 10,87 0 0,00 0,00

Kegiatan satu paket dan akan 

dilaksanakan pada triwulan 2

115 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 10, 12.999.000 9,91 131.111.000 0 0,0276 10,0000 0,0000 0,0028 10.126.000 7,72 0,00

5.00 Laporan 10, 12 Bulan 131.111.000 100,00 10,00 0,00 10,00 10.126.000 7,72 7,72

Cek bermaterai BPD belum 

terbelanjakan oleh bendahara 

keuangan, untuk paket 

pengiriman sesuai dengan 

kebutuhan pengiriman

116 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 25, 13.800.000 25,00 55.200.000 0 0,0116 25,0000 0,0000 0,0029 8.338.609 15,11 0,00

5.00 Laporan 25, 12 Bulan 55.200.000 100,00 25,00 0,00 25,00 8.338.609 15,11 15,11

Kegiatan sudah terlaksana 

sesuai dengan tagihan, dan 

terdapat selisih harga dengan 

tatakala

117 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 24,5 163.274.200 16,96 962.984.700 0 0,2024 24,5000 0,0000 0,0496 145.149.210 15,07 0,03

12.00 Laporan 24,5 12 Bulan 962.984.700 100,00 24,50 0,00 24,50 145.149.210 15,07 15,07

Kegiatan Jasa Tenaga 

kebersihan dan retribusi 

sampah sudah terlaksana 

sampai dengan bulan Maret, 

Untuk kegiatan Jasa 

kebersihan Laundry 

dilaksanakan dibulan Mei dan 

pemeliharaan taman akan 

dilaksanakan pada triwulan 2

12 Bulan 25, 12 Bulan 932.034.700 96,79 25,00 0,00 24,20 143.829.210 15,43 14,94 Kegiatan sudah terlaksana

6 Bulan 30, 12 Bulan 3.000.000 0,31 30,00 0,00 0,09 0 0,00 0,00

Kegiatan dilaksanakan di bulan 

Mei

12 Bulan 25, 12 Bulan 7.950.000 0,83 25,00 0,00 0,21 1.320.000 16,60 0,14 Kegiatan sudah dilaksanakan

1 Paket 0, 12 Bulan 20.000.000 2,08 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Kegiatan belum terlaksana 

dan akan dilaksanakan pada 

Triwulan tiga

118 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 35, 33.582.800 15,42 217.732.500 0 0,0458 35,0000 0,0000 0,0160 26.637.497 12,23 0,01

75.00 Unit 35, 12 Bulan 217.732.500 100,00 35,00 0,00 35,00 26.637.497 12,23 12,23

Kegiatan dilaksanakan sesuai 

dengan keadaan fisik 

kendaraan, dan pajak 

dibayarkan sesuai dengan 

ketetapan pajak kendaraan

119 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 15, 32.983.000 13,93 236.782.000 0 0,0498 15,0000 0,0000 0,0075 15.481.100 6,54 0,00

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan

  -Pengadaan Papan Nama Sekolah Dan UPT

  -Pengadaan Almari Arsip

  -Peralatan Studio Audio

  -Komputer, Printer, dan Software

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan 

Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

  -Jasa Tenaga Kebersihan Kantor, GOR, Dan Lapangan OR

  -Jasa Kebersihan Laundry

  -Retribusi Sampah

  -Pemeliharaan Taman

Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknyaeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya 

PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan 



13.00 Unit 15, 12 Bulan 236.782.000 100,00 15,00 0,00 15,00 15.481.100 6,54 6,54

Kegiatan dilaksanakan sesuai 

dengan kondisi fisik 

kendaraan, dan pajak 

dibayarkan sesuai dengan 

ketetapan pajak kendaraan

120 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 36, 134.920.000 36,57 368.940.000 0 0,0775 36,0000 0,0000 0,0279 62.965.500 17,07 0,01

225.00 Unit 36, 12 Bulan 368.940.000 100,00 36,00 0,00 36,00 62.965.500 17,07 17,07

Untuk Kegiatan Pemeliharaan 

Genset, Hidran sudah 

dilaksanakan, untuk perbaikan 

komputer, AC, dan alat kantor 

dilaksanakan sesuai dengan 

kerusakan barang

121 Fajar Afrian, S.E., M.Ec.Dev. 22,5 415.230.750 14,87 2.792.888.269 0 0,5869 22,5000 0,0000 0,1321 414.474.000 14,84 0,09

3.00 Unit 22,5 12 Bulan 2.792.888.269 100,00 22,50 0,00 22,50 414.474.000 14,84 14,84 Kegiatan sudah terlaksana

12 Bulan 25, 12 Bulan 2.455.384.500 87,92 25,00 0,00 21,98 409.146.000 16,66 14,65

Kegiatan sudah terlaksana 

sampai dengan bulan Maret

12 Bulan 0, 12 Bulan 40.560.000 1,45 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Kegiatan dilaksanakan pada 

bulan Juli

12 Bulan 5, 12 Bulan 292.443.769 10,47 5,00 0,00 0,52 5.328.000 1,82 0,19

Pelaksanaan kegiatan di 

triwulan 2 bulan Juni

3 Unit 0, 6 Bulan 4.500.000 0,16 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Pelaksanaan kegiatan pada 

bulan Juli

  -Jasa Tenaga Keamanan

  -Jasa Konsultasi Konstruksi

  -Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

  -Pengadaan Prasasti Bangunan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak  Dan Perizinannya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi


